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1. Общее положение 

1.1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в 

целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, 

требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 

требованиям градостроительного плана земельного участка. 

1.2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим 

строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится 

также застройщиком или заказчиком. Застройщик или заказчик по своей 

инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной 

документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной 

документации. 

1.3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы 

государственного строительного надзора о каждом случае возникновения 

аварийных ситуаций на объекте капитального строительства. 

1.4. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство 

(застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора), должен проводиться 

контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, 

реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может 

быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью 

строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля 

недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных 

конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за 

соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям 

технических регламентов и проектной документации. До проведения контроля за 

безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за 

выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких 

конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, контроль за выполнением которых не может быть проведен 

после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной 

документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться 

испытания таких конструкций. По результатам проведения контроля за 

выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты 

освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения. 

1.5. При выявлении недостатков по результатам проведения контроля, 

указанных в пункте 1.4. настоящего положения работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения застройщик или заказчик может потребовать 

проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно после 
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устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны 

составляться только после устранения выявленных недостатков. 

1.6. В случаях, если выполнение указанных в пункте 1.4. настоящего 

положения других работ должно быть начато более чем через шесть месяцев со дня 

окончания проведения соответствующего контроля, контроль за выполнением 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального 

строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, контроль за выполнением которых не может быть проведен 

после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных 

конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если 

устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля 

недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных 

конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, должен быть 

проведен повторно с составлением соответствующих актов. 

1.7. Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или 

заказчиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального 

строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении 

указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, 

предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим 

строительство. 

1.8. Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2. Виды контроля. 

2.1. Строительный контроль  включает: 

2.2. Производственный контроль качества строительства, который 

выполняется исполнителем работ и включает в себя: 

 входной контроль проектной документации, предоставленной  

застройщиком (заказчиком); 

 приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 

 входной контроль применяемых материалов, изделий; 

 операционный контроль в процессе выполнения и по завершении 

операций; 

 оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих 

работ. 

2.2.1. При входном контроле проектной документации следует 

проанализировать всю представленную документацию, включая ПОС и рабочую 

документацию, проверив при этом: 

 ее комплектность; 

 соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; 

 наличие согласований и утверждений; 
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 наличие ссылок на материалы и изделия; 

 соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным 

сервитутам; 

 наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых 

влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в 

процессе строительства; 

 наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

 наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы. 

При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на 

доработку. 

2.2.2. Исполнитель работ выполняет приемку предоставляемой ему 

застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной основы, проверяет ее 

соответствие установленным требованиям к точности, надежность закрепления 

знаков на местности; с этой целью он может привлечь независимых специалистов. 

Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика) следует 

оформлять соответствующим актом. 

2.2.3.Входным контролем в соответствии с действующим законодательством  

проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) 

материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических 

условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной 

документации и (или) договоре подряда. 

При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов 

поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, 

изделий и оборудования. 

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и 

испытания, указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и 

испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий 

и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование. 

Результаты входного контроля должны быть документированы. 

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными 

аккредитованными лабораториями, следует проверить соответствие применяемых 

ими методов контроля и испытаний установленным стандартами и (или) 

техническим условиям на контролируемую продукцию. 

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным 

требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и 

промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования 

следует приостановить. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о 

приостановке работ и ее причинах. 

В соответствии с законодательством может быть принято одно из трех 

решений: 

 поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, 

оборудования соответствующими; 

 несоответствующие изделия дорабатываются; 

 несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после 

обязательного согласования с застройщиком (заказчиком), 
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проектировщиком и органом государственного контроля (надзора) по его 

компетенции. 

2.2.4. Операционным контролем исполнитель работ проверяет: 

 соответствие последовательности и состава выполняемых 

технологических операций технологической и нормативной 

документации, распространяющейся на данные технологические 

операции; 

 соблюдение технологических режимов, установленных технологическими 

картами и регламентами; 

 соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 

требованиям проектной и технологической документации, а также 

распространяющейся на данные технологические операции нормативной 

документации. 

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы 

и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при 

выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать 

требованиям проектной, технологической и нормативной документации. 

Результаты операционного контроля должны быть документированы. 

2.2.5. В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных 

работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с 

принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала 

выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций 

и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных 

контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций 

и участков инженерных сетей. В указанных контрольных процедурах могут 

участвовать представители соответствующих органов государственного надзора, 

авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. 

Исполнитель работ не позднее, чем за три рабочих дня извещает остальных 

участников о сроках проведения указанных процедур. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в 

соответствии с требованиями проектной и нормативной документации 

оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Застройщик (заказчик) 

может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных 

дефектов. 

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов 

конструкций (этажей) исполнитель работ должен представить акты 

освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, 

геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций 

в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором 

строительного подряда. Застройщик (заказчик) может выполнить контроль 

достоверности представленных исполнителем работ исполнительных 

геодезических схем. С этой целью исполнитель работ должен сохранить до 

момента завершения приемки, закрепленные в натуре разбивочные оси и 

монтажные ориентиры. 

Результаты приемки отдельных конструкций должны оформляться актами 

промежуточной приемки конструкций. 

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного 
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оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных 

документов и оформляются актами установленной ими формы. 

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, 

конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны 

оформляться только после устранения выявленных дефектов. 

В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва 

более чем в 6 месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед 

возобновлением работ эти процедуры следует выполнить повторно с оформлением 

соответствующих актов. 

2.3. Инспекционный контроль или Технический надзор застройщика 

(заказчика) за строительством выполняет: 

 проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве 

(сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, 

изделия и оборудование, документированных результатов входного 

контроля и лабораторных испытаний; 

 контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и 

хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при 

выявлении нарушений этих правил представитель технадзора может 

запретить применение неправильно складированных и хранящихся 

материалов; 

 контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного 

контроля требованиям 2.2.4.; 

  контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ 

исполнительной документации, в том числе оценку достоверности 

геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с 

выборочным контролем точности положения элементов; 

 контроль за устранением дефектов в проектной документации, 

выявленных в процессе строительства, документированный возврат 

дефектной документации проектировщику, контроль и документированная 

приемка исправленной документации, передача ее исполнителю работ; 

 контроль исполнения исполнителем работ предписаний органов 

государственного надзора и местного самоуправления; 

 извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного 

состояния на объекте строительства; 

 контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям 

договора и календарному плану строительства; 

 оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных 

работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание 

двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за 

выполнением исполнителем работ требования о недопустимости 

выполнения последующих работ до подписания указанных актов; 

 заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия 

законченного строительством объекта требованиям законодательства, 

проектной и нормативной документации. 

Для осуществления технического надзора застройщик (заказчик), при 

необходимости, формирует службу технического надзора, обеспечивая ее 

проектной и необходимой нормативной документацией, а также контрольно-
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измерительными приборами и инструментами. 

2.4. В случаях, предусмотренных законодательством, разработчик проектной 

документации осуществляет авторский надзор за строительством. Порядок 

осуществления и функции авторского надзора устанавливаются соответствующими 

нормативными документами. 

2.5. Замечания представителей технического надзора застройщика 

(заказчика) и авторского надзора документируются. Факты устранения дефектов по 

замечаниям этих представителей документируются с их участием. 

2.6. Оценка соответствия зданий и сооружений обязательным требованиям 

безопасности как продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья и 

имущества пользователей, окружающего населения, а также окружающей 

природной среды, и как продукции, производимой без испытаний типового образца 

в единственном экземпляре на месте эксплуатации и не достигающей 

окончательных функциональных характеристик до ввода в эксплуатацию, 

выполняется в формах: 

 инспекционных проверок полноты, состава, своевременности, 

достоверности и документирования производственного контроля (2.2.); 

 инспекционных проверок полноты, состава, достоверности и 

документирования процедур освидетельствования скрытых работ, 

промежуточной приемки выполненных конструкций, сооружений, а также 

несущих конструкций зданий и сооружений в случаях, когда эти 

испытания предусмотрены проектной документацией. 

 

3. Порядок осуществления строительного контроля специалистами членов 

Ассоциации саморегулируемой организации  «Енисейский альянс 

строителей», осуществляющими строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 

3.1. Общее руководство внутрипроизводственным контролем качества 

выполняемых строительно-монтажных работ и специальных работ, связанных с 

повышенной опасностью промышленных производств и объектов в организации 

возложено на главного инженера организации, члена Ассоциации 

саморегулируемой организации  «Енисейский альянс строителей» (далее – 

Ассоциация СРО «ЕАС») 

3.2. Входной контроль качества осуществляется производителями работ, 

мастерами, закрепленными приказами по конкретному объекту  ежедневно при 

поступлении  материалов, изделий и конструкций  и поэтапно: 

а) материалов,  изделий и конструкций  в четыре стадии:  

первая стадия - проверка сопроводительной документации; 

вторая стадия - внешний осмотр; 

третья стадия - линейно-угловые измерения; 

четвертая стадия - лабораторные испытания. 

б) оборудования ведется в два этапа: 

первый - проверка комплектности поставляемого оборудования; 

второй - проверка соответствия поставки техническим условиям. 

3.3 Операционный контроль качества работ осуществляется во время 
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выполнения, и после завершения определенной технологической операции и 

проводится по трем ступеням: 

I ступень – мастер, прораб, начальники участков; 

II ступень – главный инженер, инженеры ПТО, геодезист, лаборант; 

III ступень – служба лаборатории, ПДО, монтажный отдел, геодезист 

организации. 

3.4.Приемочный контроль выполненных работ осуществляется мастером, 

прорабом, геодезистом, комиссией по качеству (инженером по качеству): 

 при приемке работ у исполнителей (бригад, звеньев, отдельных рабочих) 

ежедневно; 

 при промежуточной приемке ответственных конструкций, этажей, ярусов, 

секций, скрытых работ и т.п. 

 при сдаче фронта работ субподрядчикам; 

 при приемке выполненных работ субподрядчиками. 

3.5. Инспекционный контроль осуществляется выборочно комиссией по 

качеству с привлечением представителей технического и авторского надзоров 

заказчика, в ходе которого выявляется действенность и объективность 

операционного контроля, правильность ведения первичной исполнительской 

технической документации, соответствие строительных материалов, конструкций и 

технологической оснастки требованиям проектной и нормативной документации, 

уровень качества СМР. При выявлении фактов нарушения технологии работ, 

требований СНиП и др. нормативных документов принимаются административные 

меры. 

3.6. Лабораторный контроль осуществляется инженером лаборатории, 

начальником лаборатории в процессе ведения входного и  операционного контроля.  

3.7. Геодезический контроль осуществляется геодезистом и ИТР линии при 

приемке от заказчика, вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы и в 

процессе ведения операционного и приемочного контроля. 

3.8. Контроль нормативной базы. 

3.8.1. Контроль заключается в отслеживании отменяемых нормативно – 

технических документов и своевременной их замене вновь разработанными 

документами, пополнении технической библиотеки отсутствующими документами, 

на которые даются ссылки в проектной документации. 

3.8.2. Обеспечение контроля нормативной базы возлагается на начальника 

ПТО (или главного инженера, если нет начальника ПТО). 

3.9. Ведение общего и (или) специального журналов учета выполнения работ 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, осуществляется в соответствии с требованиями п. 5 ст. 52 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации и РД- 11-05-2007 «Порядок 

ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 №7. 
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4. Требования к повышению квалификации, профессиональной  

переподготовке и аттестации работников членов Ассоциации СРО «ЕАС», 

проводящих строительный контроль 

4.1. Специалисты организаций, членов Ассоциации СРО «ЕАС», проводящие 

строительный контроль, должны иметь высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование. 

4.2. Специалисты организаций, членов Ассоциации СРО «ЕАС», проводящие 

строительный контроль, обязаны раз в пять лет повышать квалификацию в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 

1995 г. № 610 «Об утверждении типового Положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования (повышении квалификации) 

специалистов». 

4.3. В случае необходимости получения специалистами организаций, членов 

Ассоциации СРО «ЕАС» дополнительных знаний, умений и навыков по 

образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных 

дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, они проходят переподготовку. 

4.4. Повышение квалификации и переподготовку специалисты членов 

Ассоциации СРО «ЕАС» проходят в образовательных учреждениях, имеющих 

соответствующую аккредитацию федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего проведение единой государственной политики в области 

дополнительного профессионального образования, совместно с другими 

федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции по 

учебным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций. 

 

5. Заключительные положения. 

 
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий документ    

осуществляется по решению Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЕАС». 

 

5.2. Настоящей Порядок осуществления строительного контроля, изменения, 

внесенные в настоящей Порядок осуществления строительного контроля, решение 

о признании утратившим силу настоящего Порядка осуществления строительного 

контроля вступают в силу не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство. С момента вступления в законную силу 

настоящего Порядка осуществления строительного контроля, утрачивает силу 

Порядок осуществления строительного контроля специалистами членов 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Енисейский альянс 

строителей», осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства 

от «27» января  2011  года  Протокол № 21. 
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5.3. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящего 

Порядка осуществления строительного контроля подлежит размещению на сайте 

Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме 

электронного документа (пакета электронных документов), подписанных 

Ассоциацией СРО «ЕАС» с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в 

сфере строительства. 
 

5.4. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем 

предусмотрены настоящим Порядком осуществления строительного контроля, то в 

этой части применяются правила, установленные законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 
 

 


